

Vr.	VorgangsrVor	gangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	3					
0	A					D	М	D	F	S	L
25	*	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
26	3	UC8: Rezept ändern	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
27	A.	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
28	=	UC9: Standard Rezeptsuche	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
29	*	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
30	3	UC10: Rezeptsuche nach Zutaten	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
31	*	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
32	3	UC11: Zutaten zu Einkaufliste hinzufügen	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
33	*	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
34	₽	UC12: Einkaufsliste löschen	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
35	×	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
36	3	UC13: Zutaten von Einkaufliste löschen	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
37	A ²	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
38	3	UC14: Zutatenmenge auf Einkaufliste ändern	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13						
		Vorgang	Externer M	leilenstein (>	Manuelle	er Sammel	rollun =			
Projekt: Softwareengineering Datum: Fr 26.04.13		Unterbrechung	Inaktiver V		•		er Sammel	•			
					→	Nur Anfa				•	
		Sammelvorgang				Nur Ende	_	_	_		
		Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang		·	Stichtag	•	-	-		
		Externe Vorgänge	Nur Dauer			In Arbeit		_			
		I	Seite	າ							_

Nr.		Vorgangsr	srVorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	β						
	0						D	М	D	F	S		
39		*	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13							
40		3	Test	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13							
41		*	Cucumber Specification	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13							
42		3	Analzsis und Design	7 Tage	Do 11.04.13	Fr 19.04.13							
43		*	Screenshoot	2 Tage	Do 18.04.13	Fr 19.04.13							
44		*	Scope definieren	2 Tage	Do 11.04.13	Fr 12.04.13							
45		** ?											







