Ir.		Vorgangs	r Vorgangsr	name		Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennan%				
	0_		• • .			45.5	D : 04 04 40	24:24:24		Abg	eschlossen	M	D	<u> </u>
1	٧,	X'	Inception			15 Tage	Do 04.04.13	Mi 24.04.13			100%	'		_
2	٧,	X.		Inagement		1 Tag	Do 04.04.13	Do 04.04.13			100%		_	
3	~	AT.		ess Modelling		2 Tage	Do 04.04.13	Fr 05.04.13			100%	'		
	~	AL.		jekt auswahl		2 Tage	Do 04.04.13	Fr 05.04.13			100%			
5	~	**	-	tManagement		4 Tage	Mo 15.04.13	Do 18.04.13			100%			
6	~	3	-	jektbeschreibung		1 Tag	Mo 15.04.13	Mo 15.04.13			100%			
7	~	3	-	jektplan erstellt		2 Tage	Mo 15.04.13	Di 16.04.13			100%			
8	√	7 th		prechung mit Team Fridge		1 Tag	Mo 15.04.13	Mo 15.04.13			100%			
9	√	7		rements		10 Tage	Mi 10.04.13	Di 23.04.13			100%			
10	√	A.	Scre	eenflow		2 Tage	Mo 22.04.13	Di 23.04.13			100%			
11	✓	<u>**</u>	Use	Case Diagramm		3 Tage	Mi 10.04.13	Fr 12.04.13			100%			
12	√	3	SRS			4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
13	√	*	S	RS abgeschlossen		0 Tage	Di 23.04.13	Di 23.04.13			100%			
14	✓ _	3	U	JC1: navigiere zu Verwalte	en	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
15	\checkmark	A CONTRACT		Activitydiagramm erstell	t	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
16	\checkmark	3	U	JC2: navigiere zu Suche		4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
17	✓ -	₹ [®]		Activitydiagramm erstell	t	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
18	✓ -	3	U	JC3: navigiere zu Einkaufs	liste	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
19	✓ -	₹ .		Activitydiagramm erstell	t	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
20	✓	3	U	JC4: neues Rezept hinzufü	igen	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
21	✓	*		Activitydiagramm erstell	t	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
22	✓	3	U	JC5: Rezeptliste		4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
23	√	AP.		Activitydiagramm erstell	t	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
24	✓	3	U	JC6: Rezepte anzeigen		4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
				Vorgang			Externer Meilenst	ein 🔷		Manueller Sammelro	llup			
			Unterbrechung			Inaktiver Vorgang			Manueller Sammelvo	rgang 🛡				
Projekt	:: Softv	wareengine	ering	Meilenstein	•		Inaktiver Meilenst	ein 💠		Nur Anfang				
		6.06.13		Sammelvorgang			Inaktiver Sammely	organg 🗸		Nur Ende	3			
				Projektsammelvorgang			Manueller Vorgan	g 🗀		Stichtag	•			
				Externe Vorgänge			Nur Dauer			In Arbeit				
							Seite 1							

lr.	0	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennai	H	М		
25	~	*	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			Abgeschlossen 100%	IVI	D	F
26	~	3	UC7: Rezept löschen	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
27		*	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
28	~	3	UC8: Rezept ändern	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
29	1	*	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
30	V	3	UC9: Standard Rezeptsuche	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
31	V	*	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
32	✓	3	UC10: Rezeptsuche nach Zutaten		Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
33	~	A.	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
34	~	3	UC11: Zutaten zu Einkaufliste hinzufügen	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
35	~	A.	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
36	✓	3	UC12: Einkaufsliste löschen	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
37	✓	x₽.	Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
38			UC13: Zutaten von Einkaufliste löschen	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
39			Activitydiagramm erstellt	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
40	~	3	UC14: Zutatenmenge auf Einkaufliste ändern	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
			Vorgang		Externer Meilenst	ein 🔷		Manueller Samn	nelrollup ——			
					Inaktiver Vorgang			Manueller Samn	•			
		_			Inaktiver Meilenst	ein \diamondsuit		Nur Anfang			•	
		twareenginee 06.06.13	Tillg					J	L			
Datull	i. DU C	00.00.13	Sammelvorgang		Inaktiver Sammely			Nur Ende	_			
			Projektsammelvorgang		Manueller Vorgan	g 🗀		Stichtag	•			
			Externe Vorgänge		Nur Dauer	51	1111	In Arbeit				
					Seite 2							

r.		Vorgangsr	Vorgangs	sname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennar				
	0			A . 12. 21 12	A T	D 40 04 42	D: 22 04 42			Abgeschlossen	М	D	F
41	√	Я"		Activitydiagramm erstell	t 4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
42	✓	3	Cuc	cumber-Test	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
43	✓	*	(Cucumber Specification	4 Tage	Do 18.04.13	Di 23.04.13			100%			
44	✓	*	Ana	alysis und Design	7 Tage	Do 11.04.13	Fr 19.04.13			100%			
45	✓	*	9	Screenshoot	2 Tage	Do 18.04.13	Fr 19.04.13			100%			
46	✓	*	9	Scope definieren	2 Tage	Do 11.04.13	Fr 12.04.13			100%			
47	\checkmark	3	Enviro	onment	2 Tage	Do 04.04.13	Sa 06.04.13			100%	•		
48	√ 🙉	A [*]		ormation über zur fügungstehenden Tools	3 Tage	Do 04.04.13	Sa 06.04.13			100%			
49	✓	3	Elaborat	tion	11 Tage	Mi 10.04.13	Do 25.04.13			100%			
50	√ 🗐	*	Risk N	/Janagement	1 Tag	Mi 10.04.13	Mi 10.04.13			100%			
51	✓	=	Enviro	onment	1 Tag	Mi 24.04.13	Do 25.04.13			100%			
52	√ Ø	À		dierte Entscheidung für nagement-Tools + Einarbei	1 Tag	Mi 24.04.13	Mi 24.04.13			100%			
53	√	*		vironment aufgesetzt	0 Tage	Do 25.04.13	Do 25.04.13			100%			
54	√ 🙉	*	Updat	te der Requirements	10 Tage	Mi 10.04.13	Di 23.04.13			100%			
55		=	Constru	ction	76 Tage	Sa 27.04.13	Mo 12.08.13			8%			
56		*	Risk N	/lanagement	77 Tage	Sa 27.04.13	Mo 12.08.13			0%			
57		*	Arbeit	ten mit Environment	77 Tage	Sa 27.04.13	Mo 12.08.13			0%	- 1		
58		3	Imple	mentation + Testing	67 Tage	Fr 10.05.13	Mo 12.08.13			13%			
59		*	3 U	seCases implementiert	0 Tage	So 26.05.13	So 26.05.13			0%			
60		*	Alle	Usecases implementiert	0 Tage	Fr 28.06.13	Fr 28.06.13			0%			
61	√	3	UC	1: navigiere zu Verwalten	3 Tage	Fr 10.05.13	Di 14.05.13			100%			
64	√	3	UC	2: navigiere zu Suche	3 Tage	Fr 10.05.13	Di 14.05.13			100%			
				Vorgang		Externer Meilenst	ein 🔷		Manueller Samm	nelrollup			
			Unterbrechung		Inaktiver Vorgang			Manueller Samm	nelvorgang 🕶				
roiekt	:: Softwa	areenginee	ring	Meilenstein	♦	Inaktiver Meilenst	ein \diamondsuit		Nur Anfang	С			
	: Do 06.			Sammelvorgang	-	Inaktiver Sammel	organg $ abla$		Nur Ende	3			
				Projektsammelvorgang	$\overline{}$	Manueller Vorgan	g C		Stichtag	•			
				Externe Vorgänge		Nur Dauer			In Arbeit				
						Seite 3							

٧r.		Vorgangsr Vorgangsname		Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennar	1%				
	0								Abgeschlossen	М	D	F	F
67		3	UC3: navigiere zu Einkaufsliste	22 Tage	Fr 10.05.13	Mo 10.06.13			70%				
70		3	UC4: neues Rezept hinzufügen	4 Tage	Di 04.06.13	Sa 08.06.13			13%				
73		3	UC5: Rezeptliste	4 Tage	So 26.05.13	Do 30.05.13			13%				
76		3	UC6: Rezepte anzeigen	5 Tage	Fr 14.06.13	Do 20.06.13			3%				
79		3	UC7: Rezept löschen	3 Tage	So 26.05.13	Mi 29.05.13			16%				
82		3	UC8: Rezept ändern	4 Tage	Sa 15.06.13	Do 20.06.13			3%				
85		3	UC9: Standard Rezeptsuche	25 Tage	So 26.05.13	So 30.06.13			1%				
88		=	UC10: Rezeptsuche nach Zutaten	3 Tage	Mi 26.06.13	So 30.06.13			0%				
91		3	UC11: Zutaten zu Einkaufliste hinzufügen	30 Tage	So 26.05.13	So 07.07.13			1%				
94		=	UC12: Einkaufsliste löschen	3 Tage	Sa 06.07.13	Mi 10.07.13			4%				
97			UC13: Zutaten von Einkaufliste löschen	4 Tage	Fr 05.07.13	Mi 10.07.13			4%				
100		3	UC14: Zutatenmenge auf Einkaufliste ändern	26 Tage	Mo 08.07.13	Mo 12.08.13			1%				
103		3	Transition	1 Tag	Di 13.08.13	Di 13.08.13			0%				
104		*	Evaluation Riskmanagement	1 Tag	Di 13.08.13	Di 13.08.13			0%				
105		*	Evaluation Environment	1 Tag	Di 13.08.13	Di 13.08.13			0%				
106		*	Deployment	1 Tag	Di 13.08.13	Di 13.08.13			0%				









































